



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA**  
**CNPJ/MF 80.622.319/0001-98**  
**e.mail: prefeitura@serraalta.sc.gov.br**  
**www.serraalta.sc.gov.br**

## PARECER TÉCNICO JUSTIFICATIVA DE ADITIVO

**OBRA:**  
**Execução da Reforma do Centro Esportivo Educacional da Linha São Luiz**  
**(Área de 833.65 m<sup>2</sup>)**

Pelo presente, segue justificativa do presente aditivo do Processo licitatório Tomada de Preço nº 041/2020, objetivando a contratação de empresa para a execução da obra de reforma do Centro Esportivo Educacional Agostinho Senhor, localizado na Linha São Luiz, interior do município de Serra Alta/SC compreendendo uma área total de 833.63 m<sup>2</sup>.

Mediante vistoria in loco, foi constatada uma divergência entre a metragem existente e as apresentadas e consideradas em projeto e orçamento.

Sendo que, para tais cálculos foi considerada a área útil da edificação de 833,65m<sup>2</sup>, onde o correto seria incluir os beirais e a inclinação da cobertura para considerar sua área total.

Esta divergência resultou na alteração da área total da cobertura, bem como no seu orçamento, sendo assim, necessária as adequações pertinentes nos referidos itens elencados:

Código	Itens de serviço	UNID.	QUANT.	PREÇO COM BDI	Custo Total (R\$)
1.0	<b>SERVIÇO PRELIMINAR</b>				
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO.	M <sup>2</sup>	129,02	4,28	552,20
1.5				<b>Total do item</b>	<b>552,20</b>




**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA**  
**CNPJ/MF 80.622.319/0001-98**  
**e.mail: prefeitura@serraalta.sc.gov.br**  
**www.serraalta.sc.gov.br**

2.0	COBERTURA				
2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M <sup>2</sup>	129,02	59,75	7.708,94
2.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M <sup>2</sup>	17,00	58,00	986,00
2.6				<b>Total do item</b>	<b>8.694,94</b>

Essa alteração na área total do telhado, perfaz um aditivo de **R\$ 9.247,14 (Nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos).**

A obra está sendo executada pela empresa Patrícia Bruna Alves -ME, CNPJ: 28.563.124/0001-02, conforme contrato nº 059 de 26/11/2020.

*Janaina Sehnem*  
Janaina Sehnem  
Engenheira Civil – Município de Serra Alta  
CREA/SC 134483.1



Serra Alta (SC), 09 de dezembro de 2020.

