PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SERRA ALTA – SC | **FOLHA No 1**

PROJETO: Pavimentação asfáltica, obras de arte corrente e sinalização viária

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMSA-026 | **Data: 12/07/2018**

Data de referência dos custos: maio/2018 | **Periodicidade das Etapas: MENSAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	Serviços iniciais														0,00
2.0	Obras de arte corrente	19.565,02	25,00	19.565,02	25,00	19.565,02	25,00	19.565,02	25,00					78.260,06	100,00
3.0	Pav asfáltica sobre calçamento														0,00
4.0	Pav asfáltica em solo natural														0,00
5.0	Sinalização viária														0,00
6.0	Ensaios do pavimento asfáltico														0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		19.565,02	25,00	19.565,02	25,00	19.565,02	25,00	19.565,02	25,00					**78.260,06**	**100,00**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		19.565,02	25,00	39.130,04	50,00	58.695,06	75,00	78.260,08	100,00						

Data do orçamento: 12/07/2018 | NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO: Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9 | ASSINATURA: