CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 43770

Tomador: MUNICIPIO DE SERRA ALTA/SC

Empreendimento: EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empresa Vencedora: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	DEMOLIÇÕES	233,70	100,00	100,00										
2	ALVENARIA - FECHAMENTO DE PORTA (NOVA SALA DE VIDEO)	119,46	100,00	100,00										
3	REVESTIMENTOS	199,24	100,00	100,00										
4	ESQUADRIAS	5.976,96	100,00	100,00										
5	PINTURA	48.382,95	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	DIVISÓRIA EM GESSO P/ NOVA SALA DE VIDEO	1.611,29			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**54,35**	**54,35**	**45,65**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	56.523,60	30.720,84		25.802,77									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**56.523,60**	**30.720,84**		**25.802,77**									
	ACUMULADO (R$)		**30.720,84**		**56.523,60**									

Responsável Técnico MUNICIPIO DE SERRA ALTA/SC
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 12 de novembro de 2019
Data