CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Serra Alta

Empreendimento PREVENTIVO DE INCÊNDIO - LINHA NOVO HORIZONTE

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4	100,00	100,00																						
5	100,00	100,00																						
6	100,00	100,00																						
TOT. (%)	**100,00**	**100,00**																						
Recurso																								
C. Fin.																								
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOT. (R$)	**51.967,74**																							

Responsável técnico pelos itens: ADERNANDA PAULA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SC 112.602-0

Responsável técnico pelos itens: FRANCISCO ARTUR BOTH
Prefeito Municipal

20-out-13
Data

V.110324