**Reforma interna e adequação das novas instalações do Parque de Máquinas do Município de Serra Alta - SC**

## C R O N O G R A M A  F Í S I C O  E  F I N A N C E I R O  G L O B A L

| Cód. | Itens / Meses | | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | **Total** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS GERAIS PRELIMINARES | R$ 9.533,69 | R$ 9.533,69 | 100,00 | | | | | | | R$ 9.533,69 | 100,00 |
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | R$ 8.529,50 | R$ 2.558,85 | 30,00 | R$ 5.970,65 | 70,00 | | | | | R$ 8.529,50 | 100,00 |
| 3.0 | ALVENARIAS | R$ 16.164,91 | R$ 12.123,68 | 75,00 | R$ 4.041,23 | 25,00 | | | | | R$ 16.164,91 | 100,00 |
| 4.0 | CONTRAPISO | R$ 25.442,62 | R$ 12.721,31 | 50,00 | R$ 12.721,31 | 50,00 | | | | | R$ 25.442,62 | 100,00 |
| 5.0 | FORRO | R$ 19.882,15 | | | | | 19.882,15 | 100,00 | | | R$ 19.882,15 | 100,00 |
| 6.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE | R$ 24.020,88 | | | R$ 12.010,44 | 50,00 | 6.005,22 | 25,00 | 6.005,22 | 25,00 | R$ 24.020,88 | 100,00 |
| 7.0 | REVESTIMENTO DE PISO | R$ 3.467,23 | | | R$ 1.733,62 | 50,00 | 866,81 | 25,00 | 866,81 | 25,00 | R$ 3.467,23 | 100,00 |
| 8.0 | ESQUADRIAS | R$ 29.456,29 | | | | | 14.728,15 | 50,00 | 14.728,15 | 50,00 | R$ 29.456,29 | 100,00 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ 4.323,79 | R$ 1.080,95 | 25,00 | R$ 2.161,90 | 50,00 | 1.080,95 | 25,00 | | | R$ 4.323,79 | 100,00 |
| 10 | LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS | R$ 3.174,61 | | | | | | | 3.174,61 | 100,00 | R$ 3.174,61 | 100,00 |
| 11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R$ 9.530,00 | R$ 1.906,00 | 20,00 | R$ 2.859,00 | 30,00 | 1.906,00 | 20,00 | 2.859,00 | 30,00 | R$ 9.530,00 | 100,00 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 6.755,96 | R$ 1.351,19 | 20,00 | R$ 1.688,99 | 25,00 | 2.026,79 | 30,00 | 1.688,99 | 25,00 | R$ 6.755,96 | 100,00 |
| 13 | PINTURA | R$ 18.239,31 | | | | | 9.119,65 | 50,00 | 9.119,65 | 50,00 | R$ 18.239,31 | 100,00 |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 503,36 | | | R$ 251,68 | 50,00 | | | 251,68 | 50,00 | R$ 503,36 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL SIMPLES** | **179.024,30** | 41.275,67 | 23,06 | R$ 43.438,81 | 24,26 | R$ 55.615,71 | 31,07 | R$ 38.694,11 | 21,61 | R$ 179.024,30 | 100,00 |
| | **TOTAL ACUMULADO** | | 41.275,67 | 23,06 | R$ 84.714,48 | 47,32 | R$ 140.330,19 | 78,39 | R$ 179.024,30 | 100,00 | R$ 179.024,30 | |

Serra Alta SC, 16 de Maio de 2021

Responsável Técnico: Janaina Sehnem
Engenheira Civil - CREA/SC 134483-1