Pavimentação de passeio público - Município de Serra Alta - SC

C R O N O G R A M A F Í S I C O E F I N A N C E I R O G L O B A L

Cód.	Itens / Meses		MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%			**Total**	**%**
1.0				100,00								100,00
2.0	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	R$ 202,70	R$ 202,70	100,00							R$ 202,70	100,00
3.0	REFORMA DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO	R$ 1.182,96	R$ 1.182,96	100,00							R$ 1.182,96	100,00
4.0	LINHA GUIA - MURETA EM BLOCOS	R$ 3.335,69	R$ 1.667,84	50,00	R$ 1.667,84	50,00					R$ 3.335,69	100,00
5.0	PREPARAÇÃO DA BASE	R$ 5.195,20	R$ 2.597,60	50,00	R$ 2.597,60	50,00					R$ 5.195,20	100,00
6.0	PAVIMENTAÇÃO (Bloco intertravado com I	R$ 8.075,95	R$ 2.018,99	25,00	R$ 6.056,96	75,00					R$ 8.075,95	100,00
7.0	FLOREIRA (pré fabricada)	R$ 592,42	R$ 296,21	50,00	R$ 296,21	50,00					R$ 592,42	100,00
8.0	PINTURAS	R$ 2.396,36			R$ 1.797,27	75,00	599,09	25,00			R$ 2.396,36	100,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 300,00					300,00	100,00			R$ 300,00	100,00
	TOTAL SIMPLES	**21.281,28**	7.966,30	37,43	R$ 12.415,88	58,34	R$ 899,09	4,22			R$ 21.281,28	100,00
	TOTAL ACUMULADO		7.966,30	37,43	R$ 20.382,18	95,78	R$ 21.281,28	100,00			R$ 21.281,28	

Responsável Técnica: Janaina Sehnem
Engenheira Civil - CREA/SC 134483-1