Pavimentação de passeio público - Município de Serra Alta - SC

C R O N O G R A M A F Í S I C O E F I N A N C E I R O G L O B A L

Cód.	Itens / Meses		MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%			**Total**	**%**
1	LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E ATERRO	R$ 64,88	R$ 64,88	100,00							R$ 64,88	100,00
2	MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO	R$ 1.202,67	R$ 1.202,67	100,00							R$ 1.202,67	100,00
3	LINHA GUIA - MURETA EM BLOCOS	R$ 1.948,02	R$ 974,01	50,00	R$ 974,01	50,00					R$ 1.948,02	100,00
4	PREPARAÇÃO DA BASE	R$ 658,02	R$ 329,01	50,00	R$ 329,01	50,00					R$ 658,02	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO (Bloco intertravado com F	R$ 2.966,90	R$ 741,73	25,00	R$ 2.225,18	75,00					R$ 2.966,90	100,00
6	FLOREIRA (pré fabricada)	R$ 421,74	R$ 210,87	50,00	R$ 210,87	50,00					R$ 421,74	100,00
7	PINTURAS	R$ 300,07			R$ 300,07	100,00					R$ 300,07	100,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 180,00			R$ 180,00	100,00					R$ 180,00	100,00
	TOTAL SIMPLES	**7.742,29**	3.523,16	45,51	R$ 4.219,13	54,49					R$ 7.742,29	100,00
	TOTAL ACUMULADO		3.523,16	45,51	R$ 7.742,29	100,00	R$ 7.742,29	100,00			R$ 7.742,29	

Responsável Técnica: Janaina Sehnem
Engenheira Civil - CREA/SC 134483-1