**Pavimentação de passeio público - Município de Serra Alta - SC**

## C R O N O G R A M A  F Í S I C O  E  F I N A N C E I R O  G L O B A L

| Cód. | Itens / Meses | | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | | | **Total** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS GERAIS PRELIMINARES | R$ 270,00 | R$ 270,00 | 100,00 | | | | | | | R$ 270,00 | 100,00 |
| 2.0 | LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E ATERRO | R$ 122,48 | R$ 122,48 | 100,00 | | | | | | | R$ 122,48 | 100,00 |
| 3.0 | MEIO-FIO | R$ 1.655,08 | R$ 1.655,08 | 100,00 | | | | | | | R$ 1.655,08 | 100,00 |
| 4.0 | LINHA GUIA - MURETA EM BLOCOS | R$ 4.927,81 | R$ 2.463,91 | 50,00 | R$ 2.463,91 | 50,00 | | | | | R$ 4.927,81 | 100,00 |
| 5.0 | PREPARAÇÃO DA BASE | R$ 667,09 | R$ 333,55 | 50,00 | R$ 333,55 | 50,00 | | | | | R$ 667,09 | 100,00 |
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO (Bloco intertravado com I | R$ 4.184,58 | R$ 1.046,14 | 25,00 | R$ 3.138,43 | 75,00 | | | | | R$ 4.184,58 | 100,00 |
| 7.0 | FLOREIRA (pré fabricada) | R$ 337,39 | R$ 168,70 | 50,00 | R$ 168,70 | 50,00 | | | | | R$ 337,39 | 100,00 |
| 8.0 | PINTURAS | R$ 378,64 | | | R$ 378,64 | 100,00 | | | | | R$ 378,64 | 100,00 |
| 9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 240,00 | | | R$ 240,00 | 100,00 | | | | | R$ 240,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL SIMPLES** | **12.783,08** | 6.059,86 | 47,41 | R$ 6.723,22 | 52,59 | | | | | R$ 12.783,08 | 100,00 |
| | **TOTAL ACUMULADO** | | 6.059,86 | 47,41 | R$ 12.783,08 | 100,00 | R$ 12.783,08 | 100,00 | | | R$ 12.783,08 | |

Responsável Técnica: Janaina Sehnem
Engenheira Civil - CREA/SC 134483-1