QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: AMPLIAÇÃO NOVA PLANEJADOS (20x20)

Programa: 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS INICIAIS				1.220,00			1.220,00	1,84
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				435,55			435,55	0,66
3	FUNDAÇÕES/VIGAS BALDRAME				12.629,35			12.629,35	19,04
4	ESTRUTURA PRÉ - MOLDADA				29.665,60			29.665,60	44,72
5	FECHAMENTO DOS OITÕES E PAREDES				6.162,00			6.162,00	9,29
6	COBERTURA				16.223,40			16.223,40	24,46
		TOTAIS (R$)			66.335,90			66.335,90	
		INC. %			100,0%				100,00

Contrapartida Obrigatória: 1.326,72

Contrapartida Adicional: 65.009,18

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

Data

V.130103