CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: REFORMA BANHEIROS

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	RETIRADAS	1.421,68	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	PAREDES À CONSTRUIR + REVESTIMENTOS	2.429,95	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
3	PAVIMENTAÇÃO	367,21	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
4	ESQUADRIAS	1.034,00	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00						
5	PINTURA	243,26	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00						
6	ACESSÓRIOS HIDRÁULICA	2.544,76	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00						
7	LIMPEZA	11,90					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**32,59**	**32,59**	**30,13**	**62,72**	**28,60**	**91,32**	**8,68**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	8.052,76	2.624,14		2.426,45		2.302,89		699,29					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**8.052,76**	**2.624,14**		**2.426,45**		**2.302,89**		**699,29**					
	ACUMULADO (R$)		**2.624,14**		**5.050,59**		**7.353,47**		**8.052,76**					

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
Carimbo e Assinatura

Data