CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: CALÇAMENTO -TRECHO EMSA 016 (LINHA BIANCHETTO)

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	50,00	50,00	50,00	100,00																				
2	20,00	20,00	35,00	55,00	30,00	85,00	15,00	100,00																
3	20,00	20,00	35,00	55,00	30,00	85,00	15,00	100,00																
4							100,00	100,00																
5	100,00	100,00																						
TOTAL	**21,71**	**21,71**	**35,05**	**56,75**	**27,40**	**84,16**	**15,84**	**100,00**																
Recurso																								
C. Fin.		**14.514,36**		**23.435,31**		**18.325,90**		**10.595,15**																
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOTAL		**14.514,36**		**23.435,31**		**18.325,90**		**10.595,15**																

Responsável técnico pelos itens: DTB V040507

Responsável técnico pelos itens:

10-fev-15
Data