CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE SERRA ALTA SC

Empreendimento ESTRUTURA SUPORTE CAIXA DE ÁGUA 1x20000L

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4	100,00	100,00																						
5	100,00	100,00																						
6	100,00	100,00																						
7	100,00	100,00																						
8	100,00	100,00																						
9	100,00	100,00																						
TOTAL	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**																
Recurso																								
C. Fin.		**32.990,72**																						
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOTAL		**32.990,72**																						

Responsável técnico pelos itens: DTB V040607 LOIVO BERTOLDI

Responsável técnico pelos itens:

14-jul-21

Data