RESIDENCIA POPULAR UNIFAMILIAR EM MATERIAIS MISTOS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO GLOBAL

Municipio: Serra Alta SC

Cod.| Itens/Meses MES 1 % MES 2 % Total %
1.0 |Servigo preliminar R$ 58,75 R$ 58,75/ 100,00 R$ 58,75/ 100,00
2.0 |Escavagéo R$ 516,24 R$ 516,24| 100,00 R$ 516,24| 100,00
3.0 |Muro novo R$ 6.655,85| R$5.990,27 90,00 R$ 665,59 10,00 R$ 6.655,85| 100,00
4.0 |Borda de floreira R$ 1.943,91 R$ 1.943,91| 100,00 R$ 1.943,91| 100,00
5.0 |Muro existente R$ 397,47 R$357,72 90,00 R$ 39,75/ 10,00 R$ 397,47| 100,00
6.0 |Portais de entrada R$ 5.772,86| R$ 4.329,64 75,000 R$1.443,21 25,00 R$ 5.772,86| 100,00
7.0 |Revestimentos (muros e portais) R$ 5.688,06| R$ 1.422,01 25,00/ R$4.266,04) 75,00 R$ 5.688,06| 100,00
8.0 |Gradil metdlico R$ 8.367,67 R$ 8.367,67| 100,00 R$ 8.367,67| 100,00
TOTAL SIMPLES 29.400,81 12.674,64 43,11 R$16.726,17 56,89 R$ 29.400,81| 100,00
TOTAL ACUMULADO 12.674,64 43,11| R$29.400,81| 100,00 R$ 29.400,81

Serra Alta SC, em 23 de julho de 2020

Responsavel Técnico: Janaina Sehnem
Engenheira Civil - CREA/SC 134.483-1




