
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 RETIRADAS 530,07 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 PAREDES À CONSTRUIR + REVESTIMENTOS 1.869,61 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 PINTURA 58.611,38 35,00 35,00 25,00 60,00 25,00 85,00 15,00 100,00 100,00 100,00
4 ESQUADRIAS 4.400,63 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 DIVISÓRIAS 883,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 LIMPEZA 2.502,92 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 36,04 36,04 24,69 60,73 24,67 85,40 14,60 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 68.797,63
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 68.797,63

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data

68.797,63 68.797,63

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

24.797,16 41.782,84 58.754,46 68.797,63

Mês 04 Mês 06

24.797,16 16.985,68 16.971,63 10.043,17

24.797,16 16.985,68 16.971,63 10.043,17
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