



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
CNPJ: Nº 80.622.319/0001-98
E-mail : compras@serraalta.sc.gov.br
Av. Dom Pedro II, 830 – Centro - 89.871-000 Fone (49) 3364.0092

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018

TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA E A EMPRESA EFICCAZ CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE POSTES METÁLICOS PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, Estado de Santa Catarina, com endereço na(o) Rua Dom Pedro II, 830, centro, Cep: 89871-000, inscrito no CNPJ sob o nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL DARCI CERIZOLLI, portador do CPF nº 430.332.889-87 e RG nº 12C 1.233.665.

CONTRATADA: A Empresa EFICCAZ CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com sede na(o) Rua João Pessoa, 685, Bairro São José, Município de Pinhazinho/SC, CEP: 89870-000, inscrita no CGC/MF sob o nº 23.301.767/0001-56, neste ato representada por seu representante legal Senhor Paulo Cezar Trichez, portador do CPF nº 048.125.019-03 e RG 4.315.646.

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e celebram o presente Termo Aditivo em decorrência **Processo de Licitação Nº. 043/2018, TOMADA DE PREÇOS PI OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 043/2018**, homologado em 03/09/2018, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Aditamento Contratual tem por objeto:

1.1 Alterar o Item “2.1 da *Cláusula Segunda – Do Preço e Condições de Pagamento*” relativo ao contrato nº074/2018, com fundamentação legal no artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93, que passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1- O presente termo tem por objeto **ADITIVAR** o contrato que objetivou a EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE POSTES METÁLICOS PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC, considerando que foi constatado a necessidade de adequações no projeto quando da vistoria in loco pela Celesc de acordo com a **Justificativa com Parecer Técnico** emitida pelo Departamento de Engenharia da

1



Contratante que encontra-se em anexo, parte integrante do presente instrumento. Sendo assim, nos termos do § 1º, alínea d, inciso I do Art. 65 da Lei 8.666/93 – Da Alteração dos Contratos, fica aditivado a partir da presente data o valor TOTAL de **R\$ 1.416,00 (Um mil, quatrocentos e dezesseis reais)** em relação ao contrato inicialmente celebrado. Diante disso, o valor global da obra passará a ser **R\$ 21.416,71 (Vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO

2.0. A publicação resumida deste instrumento será efetivada pela CONTRATANTE conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial dos Municípios.


CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.0 Os demais Itens e Cláusulas do Contrato Administrativo que a este deu causa, ficam ratificados permanecendo inalterados em sua íntegra, e com plena eficácia.


3.1 E, por assim estarem justos e acertados, passam a assinar o presente Aditivo ao Contrato Administrativo 074/2018, elaborado em três vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.


Serra Alta (SC), 15 de janeiro de 2019.


DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal de Serra Alta
CONTRATANTE


EFICCAZ CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
PAULO CEZAR TRICHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratada

Analísado e Aprovado pelo Departamento Jurídico



CARLISE MARA MAGRIN
Assessora Jurídica
OAB/SC 50.172






ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
CNPJ: Nº 80.622.319/0001-98
E-mail : compras@serraalta.sc.gov.br
Av. Dom Pedro II, 830 – Centro - 89.871-000 Fone (49) 3364.0092

Testemunhas:


EDERSON CEREZOLLI
CPF: 029.867.439-43
Sec. de Administração


CÉSAR SPEROTO
CPF: 868.040.659-72
Agente Administrativo



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
CNPJ/MF 80.622.319/0001-98
e.mail: prefeitura@serraalta.sc.gov.br
www.serraalta.sc.gov.br

PARECER TÉCNICO JUSTIFICATIVA DE ADITIVO

OBRA:


Instalação de postes metálicos para câmeras de monitoramento, localizados em ruas diversas da cidade de Serra Alta, SC. Obra sob contrato nº 074/2018 com a empresa Efficaz Construções, Comércio e Serviços Ltda Me.

Pelo presente conforme relação de itens anexa e descrição abaixo, aprovamos a solicitação de aditivo, conforme segue:

Os serviços orçados em planilha anexa são necessários sua execução a fim de fixar os cabos de cobre nú de 35mm nos postes metálicos. Por solicitação da Celesc, esta fixação deverá ser feita mediante a utilização de braçadeiras, oferecendo eficiência do aterramento das Câmeras de Monitoramento junto ao solo por meio dos cabos de cobre, e evitando descargas elétricas na estrutura metálica.

Concluindo as etapas acima descritas, possuem valor de mercado compatíveis a tabela SINAPI SC.

Por entender da necessidade da execução dos serviços e insumos, como forma de atender as condições de uso, funcionamento e segurança da obra, aprovamos a solicitação de aditivo no valor de R\$ 1.416,00 (Um mil quatrocentos e dezesseis reais), correspondente aos serviços e materiais conforme planilha em anexo.


Loivo Bertoldi
Engenheiro Civil – Município de Serra Alta
CREA/SC 46.997-2



Serra Alta (SC), 14 de janeiro de 2019.

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
 Empreendimento POSTES METÁLICOS PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO - ADITIVO
 N° do contrato 074 de 04/09/2018 Programa

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		*Obs.
				Unitário	Total	
1	POSTES PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO	Unid.				
1.1	Abraçadeira tipo D parafuso 3"	Unid.	12.00	68.00	816.00	
1.2	Instalação cabo cobre nu 35mm fixado em braçadeira para aterramento	Unid.	12.00	50.00	600.00	
TOTAL					1.416,00	



Responsável técnico
pelos itens: LOIVO BERTOLDI

Responsável técnico
pelos itens: JUCIMAR MAGNANTI

14-jan-19
Data

* Obs

- C Contrapartida exclusivamente financeira CF Contrapartida exclusivamente física
 R Exclusivamente repasse/subsídio F Exclusivamente outras fontes

Agente Promotor / Proponente

CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento


POSTES METÁLICOS PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO - AD

Nº do contrato 074 de 04/09/2018

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																				

TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Recurso																							
C. Fin.																							
C. Fis.																							
Outras F.																							
TOTAL	1.416,00	1.416,00																					

Responsável técnico
 pelos itens LOIVO BERTOLDI



Responsável técnico
 pelos itens JUCIMAR MAGNANI

14-Jan-19
 Data