

		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											A 3		
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS														
BADESC CIDADES	PROGRAMA BADESC CIDADES	MUNICÍPIO: SERRA ALTA SC													
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q, OBRAS DE ARTE CORRENTE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA EMSA-010 - ACESSO À LINHA NOVA IBIACÁ, COM EXTENSÃO DE 1.906,00M - A LICITAR													FOLHA: 01		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços iniciais e adm da obra	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81	1.257,30	0,81					1.257,30	3,24
2.0	Obras de arte	42.200,71	5,59	42.200,71	5,58	42.200,70		42.200,70						168.802,82	11,17
3.0	Escavações e terraplenagem	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48					0,00	45,92
4.0	Sinalização viária	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	18.400,52	9,54					18.400,52	38,16
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		42.200,71	22,39	42.200,71	22,38	42.200,70	22,39	61.858,52	32,83					188.460,64	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		42.200,71	22,39	84.401,42	44,77	126.602,12	67,17	188.460,64	100,00						
08/04/2019		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO LOTHARIO BECKER CREA/SC 21266-9										ASSINATURA:			

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br