

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL AGOSTINHO SENHOR

LOCAL: Linha São Luiz, zona rural de Serra Alta - SC

ÁREA: 833,65 m²

Cód.	Itens		MÊS 1	%	MÊS 2	%					Total	%
1.0	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 7.849,38	R\$ 7.849,38	100,00							R\$ 7.849,38	100,00
2.0	COBERTURA	R\$ 81.040,89	R\$ 40.520,45	50,00	R\$ 40.520,45	50,00					R\$ 81.040,89	100,00
	TOTAL SIMPLES	88.890,27	48.369,83	54,42	R\$ 40.520,45	45,58					R\$ 88.890,27	100,00
	TOTAL ACUMULADO		48.369,83	54,42		100,00					R\$ 88.890,27	100,00

Prefeitura Municipal de Serra Alta
CNPJ: 80.622.319/0001-98

Responsável Técnico: Janaina Sehnem
Engenheira Civil - CREA/SC 134.483-1

Serra Alta SC, 29 de outubro de 2020