CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 0-0 /0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: REFORMACONSULTORIO ODONTOLOGICO |Programa: 0
= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 RETIRADAS 151,15/ 100,00 100,00
2 FORRO EM GESSO 1.500,40/ 25,00 25,00 75,00/ 100,00
3 PINTURA FORRO 990,36 50,00/ 50,00 50,00 100,00
4 ESQUADRIAS 1.179,79) 50,00, 50,00 50,00/ 100,00
5 TUBULAGAO ESGOTO - COZINHA 500,00, 75,000 75,00 25,00 100,00
6 LIMPEZA 29,84 100,00 100,00
TOTAL (%) _34,27] 34,27] 42,29] 76,56] 11,38] 87,93] 12,07 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 4.351,54 1.491,15 1.840,20 495,18 525,02
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 4.351,54 1.491,15 1.840,20 495,18 525,02
ACUMULADO (R$) 1.491,15 3.331,34 3.826,52 4.351,54
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
Carimbo e Assinatura
Data

V.130103
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