CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 0-0 /0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: REFORMA BANHEIROS |Programa: 0
= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 RETIRADAS 1.421,68/ 50,00, 50,00 50,00/ 100,00
2 PAREDES A CONSTRUIR + REVESTIMENTOS 2.429,95| 25,00/ 25,00/ 25,000 50,000 50,00/ 100,00
3 PAVIMENTAGAO 367,21, 25,00 25,000 25,00 50,00 50,00 100,00
4 ESQUADRIAS 1.034,00 50,000 50,00/ 50,00 100,00
5 PINTURA 243,26 25,000 25,000 25,000 50,000 50,00 100,00
6 ACESSORIOS HIDRAULICA 2.803,73 50,000 50,00, 50,00 100,00
7 LIMPEZA 11,90 100,00/ 100,00
TOTAL (%) _16,97] 16,97] 34,56] 51,53] 40,64] 92,17] 7,83 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 8.311,73 1.410,13 2.872,81 3.378,26 650,53
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 8.311,73 1.410,13 2.872,81 3.378,26 650,53
ACUMULADO (R$) 1.410,13 4.282,94 7.661,20 8.311,73
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
Carimbo e Assinatura
Data

V.130103

1de1




