CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 0-0 /0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: REFORMA CENTRO EDUCACIONAL |Programa: 0
= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 RETIRADAS 530,07] 50,00/ 50,00/ 25,000 75,00 25,00/ 100,00
2 PAREDES A CONSTRUIR + REVESTIMENTOS 1.869,61 50,00 50,00 50,00/ 50,00 100,00
3 PINTURA 58.611,38| 35,00 35,000 25,000 60,00/ 25,00 85,00 15,00/ 100,00
4 ESQUADRIAS 4.400,63/ 50,00 50,00/ 50,00 100,00
5 DIVISORIAS 883,02 100,00/ 100,00
6 LIMPEZA 2.502,92 50,000 50,00/ 50,00 100,00
TOTAL (%) _36,04] 36,04] 24,69] 60,73 24,67] 85,40 14,60] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 68.797,63 24.797,16 16.985,68 16.971,63 10.043,17
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 68.797,63 24.797,16 16.985,68 16.971,63 10.043,17
ACUMULADO (R$) 24.797,16 41.782,84 58.754,46 68.797,63
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
Carimbo e Assinatura
Data
V.130103 1de1




