CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 0-0 /0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Empreendimento: REFORMA LAVANDERIA |Programa: 0
= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 RETIRADAS 357,42] 50,00/ 50,00/ 50,00/ 100,00
2 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.574,38| 50,00 50,000 50,00/ 100,00
3 DIVISORIA NOVA 760,72/ 50,000 50,00/ 50,00/ 100,00
4 LIMPEZA 17,24 100,00/ 100,00
TOTAL (%) T _a9,68] 49,68] 50,32] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 2.709,76 1.346,26 1.363,50
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 2.709,76 1.346,26 1.363,50
ACUMULADO (R$) 1.346,26 2.709,76
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA
Carimbo e Assinatura
Data

V.130103

1de1




